

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: *Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*

ADDENDUM ALL’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Scuola dell’Infanzia di Bagnone: nuovi spazi funzionali a programmi didattici innovativi.”, CUP E74E21000450005, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico approvato con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell’istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, in applicazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, rientrante nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*

tra

il Ministero dell’istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore, Comune di Bagnone – C.F. 00081870453, del progetto “*Scuola dell’ Infanzia di Bagnone: nuovi spazi funzionali a programmi didattici innovativi.*” rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Giovanni Guastalli in qualità di legale rappresentante dell’ente Comune di Bagnone, con sede legale in Bagnone, via PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, n. 7 Cap 54021 (di seguito “Soggetto attuatore”)

Articolo 1

(*Addendum all’Accordo di concessione*)

1. Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione è modificato in esecuzione della proroga introdotta dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, come comunicato mediante avviso pubblico del Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione PNRR del 10 maggio 2023, prot. n. 72461:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023* – Milestone UE *30 giugno 2023 – Milestone UE per gli enti locali che hanno aderito all’accordo con Invitalia	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori

Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Articolo 2

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 si intende sostituito dal seguente:
“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) restano nella disponibilità dell'ente locale ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa specifica autorizzazione da parte dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito”.

Articolo 3

(Meccanismi sanzionatori)

1. Il punto 6 dell'articolo 10, comma 2, lettera a), relativo alle “spese derivanti da varianti, in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, è soppresso.

Articolo 4

(Efficacia)

1. Il presente *addendum* all'accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Giovanni Guastalli

PER L'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR
IL DIRETTORE GENERALE
COORDINATORE DELL'UNITÀ DI MISSIONE
Simona Montesarchio